

NOME: MARISA DA SILVA LEMOS

TÍTULO: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO III FESP INOVA 2013 BASEADO NA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GERÊNCIA DE PROJETO PMBOK

AUTORES: MARISA DA SILVA LEMOS, EDUARDO GOULART COLLARES, ÉTORY DOS REIS ZAGHI, GRAZIELA CRISTINA FUNCHAL DE PAULA, GISLAINE ALVES D

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): UEMG

PALAVRA CHAVE: EVENTO, FESP INOVA, PMBOK

RESUMO

O evento III FESP INOVA 2013 da Fundação de Ensino Superior de Passos acontecerá de 21 a 25 de outubro na sua terceira edição. Estão sendo organizadas as seguintes atividades neste evento; III Congresso de Biologia do Sudoeste Mineiro, o III Seminário e Pesquisa e Extensão da FESP; o CONSTRUFESP 2013 – II Feira Tecnológica de Engenharia Civil, o VI Seminário Brasileiro Sobre o Pensamento de Jacques Ellul, o Seminário Inovar para Crescer - FESP /SEBRAE a V Semana da Ciência e Tecnologia de Passos e as 22 Semanas Acadêmicas dos cursos de Graduação. O objetivo deste projeto foi dar formato profissionalizado na organização e realização do evento III FESP INOVA 2013 da Fundação de Ensino Superior de Passos baseado no método de gestão de projetos PMBOK. A organização geral do evento FESP INOVA esta sendo conduzida pelo Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, pela Coordenadora de Pesquisa e Extensão da FESP e conta com apoio de seus dois funcionários e as duas bolsistas deste projeto de extensão. O método aplicado na organização do evento FESP INOVA foi o PMBOK o qual identifica um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos utilizando como base o Project Management Institute (PMI). Os grupos de processos deste gerenciamento são; iniciação planejamento, execução, monitoramento /controle e encerramento de um projeto. O Guia PMBOK reconhece dez áreas de conhecimento na aplicação deste método; gestão de integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisição e de envolvidos no projeto. O referencial teórico deste trabalho foi baseado na literatura de Dinsmore e Cavalieri, 2007, Dinsmore e Neto, 2004 e Abreu, 2006 que sugerem a aplicação do método PMBOK para organização de eventos.

O objetivo deste evento é dar a possibilidade de participação de toda comunidade acadêmica; professores, alunos e funcionários da FESP. Este evento terá também uma abrangência na comunidade da cidade de Passos e na região do sul de Minas onde a divulgação do mesmo foi realizada na mídia escrita e falada. Os grupos de processos do gerenciamento foram realizados na organização do FESPINOVA pelo método PMBOK, da seguinte maneira; iniciação planejamento, execução, monitoramento /controle e encerramento de um projeto. Nesta primeira fase da implementação foram confeccionados os termos de abertura do evento e também a declaração do escopo preliminar. Foram realizados relatórios dos eventos anteriores dos anos de 2011 e 2012 e uma programação preliminar de todas as atividades do evento. Nesta segunda fase do projeto foram elaboradas planilhas detalhadas como a orientada no método através da estrutura analítica do projeto (EAP). Planilhas foram desenhadas para serem acompanhadas na condução do evento para orçamento financeiro, para recursos humanos necessários, para aquisição e aluguel de equipamentos e materiais como data show, computadores mesas, cadeiras, tendas, brindes, pastas e equipamento de som, iluminação e para contratação de serviços de palestrantes, de hospedagens, de transportes, limpeza e segurança dos locais do evento na cidade de Passos. A partir da construção da estrutura analítica do projeto o cronograma e a programação foram definidos e o Setor de comunicação da FESP elaborou o Plano de Marketing do evento com definição da logo do evento e todas as artes relacionadas ao evento nos meios de comunicação falada e escrita como outdoors, flyers, cartazes. Foram desenvolvidos também textos para o jornal da cidade e programas de rádio. A divulgação no site da FESP de toda programação, inscrições e emissão de certificados on line ficaram a cargo do setor de informática da FESP.

Na fase de execução foram desenvolvidos os processos de monitoração dos trabalhos em andamento, como também os riscos eminentes do projeto. Um check list foi confeccionado para que todas as ações contidas na EAP do projeto para que os todos os cronogramas possam ser cumpridos no tempo e pelo pessoal planejado. Foram elaborados planos alternativos para atendimento de imprevistos na execução de todo o projeto. Nesta fase ocorrerá o encerramento oficial do evento, onde se elabora o relatório final, que conterá os dados ocorridos em todas as fases do projeto, indicando os pontos positivos e os pontos negativos que devem ser aprimorados, gerando assim uma pesquisa de satisfação dos pontos essenciais do projeto. Como avaliação final todos os processos aplicados serão avaliados para verificação de sua aplicabilidade na realização do evento FESP INOVA 2014. Espera-se que com realização do evento FESP INOVA 2013 formalizada e com nível de excelência em qualidade de organização e constituído em estrutura de projeto a ser realizado e com metodologia própria para condução da sua realização, através do Método PMBOK, possa-se atingir o objetivo de uma atividade de extensão universitária que é ter uma relação de envolvimento e participação tanto da comunidade acadêmica quanto com a população da cidade de Passos e região. O conhecimento produzido na universidade sendo exposto e conduzido de forma profissional e nas várias áreas do saber de forma interdisciplinar como o evento FESPINOVA, traz à formação do aluno a experiência do inovador articulado com o ensino e a pesquisa e estes são fatores indispensáveis para o crescimento profissional e, conseqüentemente, para o desenvolvimento local e regional.